

El los trece días del mes de diciem-
bre de mil novecientos ochenta y tres, siendo
las dieciocho hs. se reúnen en el local de
calle España N° 78, el consejo de Administra-
ción de la Cooperativa "10 de Mayo Rtda."
Comienza la reunión el Sr. Roberto Pera, expli-
cando el problema suscitado a raíz de un
mal estudio de suelo llevado a cabo por
nuestro arquitecto lo que ocasionó un ur-
gente cambio en las fundaciones de las co-
sas. Detalla brevemente el Sr. Pera cómo se-
rán las nuevas estructuras y explica el pro-
cedimiento efectuado con la empresa construc-
tora y el arquitecto, para presentar al Bo-
ro las modificaciones originadas. Hace cono-
cer al Sr. secretario, que junto al tesoro, de-
tienen firmar dicha presentación ante el
B. H. N., dado que el Sr. Sorzoni, en su
calidad de presidente de la Cooperativa, se
negó a responsabilizarse por esta presen-
tación. Después que dada la situación existen-
te con el Director Técnico y la empresa con-
structora, presentará su renuncia al cargo, si-
no habrá un cambio de posiciones con
respecto a los futuros pesos a seguir con los
antes mencionados.

Seguidamente el Sr. Sorzoni aclara que,
habiéndose producido cambio en las estruc-
turas y en los materiales, él considera
que debió ser previamente analizado por
el Consejo de Administración, antes de ser

presentado al Banco.

El Sr. Pico responde que en el día de ayer se trató de unirse por vía telefónica a los miembros del Consejo de Administración, lo que resultó negativo. Ante esta situación y dada la urgencia presentada, el Sr. Percy Campbell y el delegado asumir la responsabilidad ya que el Banco debe analizar dicha presentación y dar una rápida definición.

El Sr. Ortega de su explicación técnica el problema de las pautaciones, lo que implicará un aumento del 2% (dos por ciento) en el monto del préstamo. Sugiere que el arquitecto deberá ahora presentar el proyecto definitivo dados las modificaciones introducidas en los casos.

El Sr. Presidente agrega a esto, que deberá pedírsele además, una especificación de los materiales utilizados, los que aún no han sido clarificados.

Continúa la reunión con el tratamiento del tema sobre la marcha del plan Circunvalación. Se pone de manifiesto el desinterés demostrado por los inscriptos en dicho plan, que habiendo sido invitados a la reunión del día 8 pmo. pda., no se presentaron, solo lo hicieron los Sres. Carletto, Stutlo y Marini. Se dialoga sobre la posibilidad de continuar con este proyecto o dejarlo sin efecto hasta la conclusión del Bando Funeles.

No habiendo más temas que tratar se da por finalizada la reunión, siendo las 20¹⁵ hrs.

Pico

Pera Roberto
SECRETARIO

Amey

Sor Zzoni E.
PRESIDENTE